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Opinnäytetyö tehtiin Pohjolan Werkonrakennus Oy:lle. Pohjolan Werkonraken-
nus Oy saneeraa keskijännitesähköverkkoa Caruna Oy:lle Koillismaalla ja Poh-
janmaalla. Tavoitteena oli ottaa myös turvallisuusasiat sähköverkon rakentami-
sessa huomioon. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä malli sähköverkon koko-
naisvastuurakentamisesta suunnittelun ja projektivastuun osalta.  
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opinnäytetyössä käytettiin apuna maastosuunnittelijoille tehtyä ohjeistusta. Kir-
jallisuudesta käytettiin sähköverkon rakentamiseen ja suunnittelun toteuttami-
seen liittyviä kirjoja sekä lehtiartikkeleita. 
 
Työssä seurattiin verkostosuunnittelijan, maastosuunnittelijan, dokumentoijan ja 
projektivastaavan töitä, sekä tutkittiin sitä, että onko mahdollista suorittaa edellä 
mainitut työt yhdellä henkilöllä. Suunnitelman raamit saatiin Carunan Oy:n oh-
jeistuksista ja Pohjolan Werkonrakennus Oy:n omista ohjeista. 
 
Opinnäytetyössä selvitettiin sähköisen suunnittelun ja maastosuunnittelun osit-
taista yhdistämistä, jotta suunnittelu olisi selkeämpää. Tämä toteutui tässä työs-
sä. Koulutuksien jälkeen suunnittelun, dokumentoinnin ja projektivastaavan työn 
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This bachelor’s thesis was done for Pohjolan Werkonrakennus Ltd. The aim of 
this study was to make a model of the overall the electricity network construc-
tion with regard to design and project responsibility. Pohjolan Werkonrakennus 
Ltd builds Caruna Ltd.’s electricity distribution system in Koillismaa region and 
in Ostrobothnia. The thesis also took into consideration safety perspectives. 
 
For data collecting I got to know the design work personally and also discussed 
with designers and project managers. In addition, earlier Bachelor thesis is 
made of field instructions for designers, which I also used as an aid in this the-
sis. From the literature I used books and newspaper articles related to electricity 
network construction and design. 
 
The working of network designer, documentation specialist and project manager 
were monitored in the thesis work. Additionally the possibility for one person 
handling the above mentioned work was studied. 
The framework for this job became from Carunan Ltds instructions and Pohjolan 
Werkonrakennus Ltds own documentation. 
 
Partial combining of electrical design and field design was studied for making 
the design work clearer. This was realized in this theses work. After the training 
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Sähköverkon toimitusvarmuusvaatimukset vaativat sähköyhtiöitä tekemään 
sähköverkoista varmempia. Siihen päästäkseen on rakennettava säävarmoja 
verkkoja. Säävarman verkon saavuttamiseksi voidaan rakentaa johdot teiden 
viereen, tehdä vierimetsähoitoa tai rakentaa ilmajohdot päällysteisistä johdoista 
(PAS). Caruna rakentaa säävarmaa verkkoa tällä hetkellä laajasti. PWR on yh-
teistyökumppanina useissa kohteissa. 
Tämä opinnäytetyö tehdään Pohjolan Werkonrakennus Oy:lle. Opinnäytetyön 
tavoitteena on laatia suunnitelma sähköverkon kokonaisvastuurakentamisesta. 
Suunnitteluprosessista ja projektin vetämisestä tehdään yhtenäinen suunnitel-
ma, jotta prosessin voi viedä loppuun asti yksi henkilö. Suunnitelmaan kuuluu 
myös ottaa huomioon turvallisuusasiat sähköverkonrakentamisessa.  
Pohjolan Werkonrakennus Oy on erikoistunut sähköverkkojen rakentamiseen, 
sekä tie-, katu-, liikennevalojen että kiinteistömuuntamoiden ja - kojeistojen ra-
kentamiseen, huoltoon ja ylläpitoon. Palveluihin sisältyy tarvittava suunnittelu, 
rakentaminen ja kunnossapitotyöt sekä tarvittaessa materiaalien ja aliurakointi-
töiden hankinta. Yritys työllistää noin 150 henkilöä. Infratek osti PWR:n osake-
kannan tammikuussa 2016. PWR jatkaa toimintaa omana yhtiönä.  
PWR tekee Caruna Oy:lle sähköverkon muutostöitä. Tässä opinnäytetyössä 
keskitytään tarkastelemaan lähinnä Caruna Oy:n sähkönjakeluverkon rakenta-
mista suunnittelijan ja projektivastaavan näkökulmasta. Työssä seurataan ver-
kostosuunnittelijan, maastosuunnittelijan, dokumentoijan ja projektivastaavan 
töitä. Suunnitelman raamit tulevat Caruna Oy:n ohjeistuksista ja PWR:n omista 
ohjeista. 
Tämä suunnitelma nopeuttaa ja selventää prosessin läpiviemistä suunnittelun ja 






2 TRIMPLE NIS 14.2  
Trimble on johtava usealla alalla toimiva yhdysvaltalainen teknologiayhtiö, joka 
tarjoaa asiakkailleen paikkatietoon pohjautuvia tuottavuutta, tehokkuutta ja kan-
nattavuutta lisääviä ratkaisuja. Trimblen ratkaisuissa paikannusteknologiat yh-
distyvät langattomiin laitteisiin, sovelluksiin ja palveluihin mahdollistaen tiedon 
keräämisen, hallinnan ja analysoinnin nopeammin ja tehokkaammin. Trimblen 
osake on listattu teknologiapörssi NASDAQissa Yhdysvalloissa. (Trimple 2016) 
Trimble NIS 14.2 on verkkotietojärjestelmä sähköyhtiöiden liiketoimintaan. Jär-
jestelmä muodostuu älykkäästä verkkomallista ja siihen integroiduista paikkatie-
totoiminnallisuuksista. Verkkotopologia ja tuki kohteiden elinkaarelle ovat mallin 
sisäänrakennettuja ominaisuuksia. Trimble NIS koostuu seuraavista, modulaa-
risista toimialasovelluksista: 
 verkostolaskenta 
 verkon suunnittelu ja rakentaminen 
 omaisuudenhallinta 
 verkkoinvestointien hallinta  
 kunnossapito. (Trimple 2016) 
Trimple Nis 14.2- verkkotietojärjestelmää käytetään verkostosuunnittelussa, 
maastosuunnittelussa ja dokumentoinnissa (Kuva 1). 
 




Sähkönjakeluverkko Suomessa alkaa yleisesti 110/20 kV:n sähköaseman jäl-
keen. Sähkönjakeluverkoista huolehtivat sähköverkkoyhtiöt. Fingridin vastuulla 
on huolehtia 400/110 kV:n kantaverkosta (Kuvio 1). 
Keskijänniteverkkoa käytetään lähes aina säteittäisenä, vaikka se onkin raken-
nettu monin osin silmukoiduksi. Jännitetaso on 20 kV tai joissain kaupungeissa 
voi olla 10kV. Pienjänniteverkkoa käytetään tavallisesti säteittäisenä ja jännit-
teenä on yleensä 0,4kV. (Lakervi & Partanen 2008,125) 
 
 
Kuvio 1. Sähkönjakelun periaate (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu & Moti-
va Oy 2003) 
Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät pääse aiheuttamaan paljoa 
vikoja, koska säävarmassa verkossa käytetään maakaapeleita ja ilmajohtoja 
avoimessa ympäristössä. Sähkömarkkinalaki muuttui 1.9.2013. Muutokset toi-
mitusvarmuusvaatimuksille ovat 6 tuntia taajamassa ja 24/36 tuntia taajaman 
ulkopuolella. Tämä tavoite saavutetaan vaiheittain seuraavasti: 
 Vuonna 2019 50 % asiakkaista on vaatimuksen piirissä. 
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 Vuonna 2023 75 % asiakkaista on vaatimuksen piirissä.  
 Vuonna 2028 100 % asiakkaista on vaatimuksen piirissä.  
Näihin tavoitteisiin päästääkseen verkkoyhtiöt joutuvat rakentamaan säävarma-
verkkoa. Viimeaikaiset myrskyt (Kuva 2) ovat lisänneet tarvetta maakaapeloin-
nille. (Partanen 2012, 2-4) 
 




















Tässä laissa on tarkoituksena parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työky-
vyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Laki velvoittaa työnantajan huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työntekijän velvollisuute-
na on noudattaa työnantajan määräyksiä ja ohjeita, ja muutenkin on noudatet-
tava työssä huolellisuutta ja varovaisuutta. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, § 
8, § 18) 
4.2 Sähkötyöturvallisuus sähköverkonrakentamisessa 
Sähköverkon rakentamista säätelee sähköturvallisuuslaki N:o 410/1996. Laissa 
määritellään seuraavia asioita:  
 sähköturvallisuuden taso 
 sähköalan työt 
 sähkölaitteiden turvallisuuden varmentaminen 
 sähkölaitteistojen käyttöönotto ja käyttö 
 sähköturvallisuuden valvonta 
 vahinko ja haitta. (Sähköturvallisuuslaki 410/1996) 
Lisäksi noudatetaan sähköverkonhaltijan ohjeita. Tärkein ohje on noudattaa 
hyviä työtapoja ja valmistajien asennusohjeita. Töissä käytetään asianmukaisia 
vaatetuksia ja suojaimia. 
4.3 Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 
Tätä standardia SFS 6002 sovelletaan kaikkeen sähkölaitteistojen käyttöön ja 
työskentelyyn sähkölaitteistoissa ja niiden läheisyydessä (SFS 6002 2015, 7). 
Sähkötöidenjohtajalla on kokonaisvastuu sähköturvallisuuden varmistamisesta 
ja hänen velvollisuutenaan on huolehtia siitä, että kaikki sähkötöihin osallistujat 
ovat opastettuja työtä koskeviin säädöksiin, vaatimuksiin ja yrityksen ohjeisiin 
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(SFS 6002 2015, 54). Kuviossa 2 on tiivistettynä se, mistä löytyy tietoa, jos työ 
tehdään jännitteellisenä tai jännitteettömänä. 
 
Kuvio 2. Sähkötyöturvallisuuden toimenpiteet sähkötyössä  
  
Lisäksi kaikilla työmailla liikkuvilla pitää olla vähintäänkin hätäensiapukortti ja 
vähintään yhdellä ensiapu 1 -koulutus. Tulityökortti ja vähintään tieturva 1- kortti 
täytyy olla kaikilla PWR:n työmaan työntekijöillä. Lisäksi jos tehdään 0,4kV:n ja 




















5.1 Prosessin yhteenveto 
Caruna ei itse rakenna ja huolla sähköverkkoa, vaan se ulkoistaa työt aliura-
koitsijoille KVR-urakoina. KVR-urakoinnissa urakoitsija huolehtii kokonaisuu-
dessaan rakennuskohteen toteuttamisen, johon kuuluu myös suunnittelu ja 
hankkeen koordinointi. KVR-urakassa on kaksi sopijapuolta: rakennuttaja ja 
KVR-urakoitsija. (Sähköala.fi 2016) 
PWR on KVR-urakoitsija Caruna Oy:lle. Kuvassa 3 on projektin kuvaus Caruna 
Oyj verkon KVR-urakassa. 
 




Suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle siitä, kun Caruna lähettää yleissuunnitel-
man PWR:lle, jonka jälkeen PWR voi jakaa suunnitelman haluamallaan tavalla 
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pienempiin projekteihin. Tässä jakamisessa pitää ottaa kuitenkin huomioon 
suositeltava projektikoko, joka Carunan ohjeissa on noin 10 -15 muuntamoa ja 
15 - 20 km kj- kaapelia. Seuraavaksi pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan 
esimerkiksi projektin aikataulu ja työturvallisuusasiat. Suunnitteluprosessi ete-
nee kuvion 3 mukaan. 
 
 
Kuvio 3. Suunnitteluprosessin eteneminen  
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5.3 Sähköverkon suunnittelu 
Sähkönjakeluverkon suunnittelu lähtee yleissuunnittelusta. Yleissuunnittelu on 
tyypillisesti pitkän aikavälin suunnittelua. Sähkönjakeluverkkoa suunniteltaessa 
pyritään määrittelemään, millainen verkko tulee suunnittelujakson lopussa ole-
maan ja millaisia investointeja kunakin ajanjaksona tarvitaan, jotta verkosto jat-
kuvasti täyttäisi sille asetetut vaatimukset. Yleissuunnittelu laatii aikataulun toi-
menpiteille, joiden avulla asetetut tavoitteet täytetään kustannustehokkaasti. 
Sähkönjakeluverkon investoinnin tavoitteisiin vaikuttavat: 







 sallitut jännitteenalenemat 
 ympäristönäkökohdat. 
Tärkeä suunnittelun lähtökohta on verkoston nykytila. Erilaiset verkkotietojärjes-
telmillä ja verkoston suunnittelulaskentaohjelmilla tehdyt seurantalaskelmat ja 
kartoitukset toimivat lähtötietojen tuottajina. (Sähköinfo Oy 2012, 4) 
5.4 Sähköinen suunnittelu 
Sähköinen suunnittelu alkaa valmiista yleissuunnitelmasta, jonka Carunan 
suunnittelija on tehnyt Trimple Nis:ssä. Yleissuunnitelmassa on uudet muunta-
mot, erotinasemat, kytkinasemat ja KJ- kaapeloinnit.  
PWR:llä tutustutaan projektiin ja sen jälkeen pääsuunnittelija ottaa yhteyttä Ca-
runan projektisuunnittelijaan. Yhteydenotossa sovitaan suunnittelun aloituspala-
verin ajankohta. Palaverissa varmistetaan yhteinen näkemys suunnittelun ku-
16 
 
lusta ja lopputuloksesta. Palaverissa kerrataan vielä Carunan suunnitteluperi-
aatteet ja ohjeet, myös käydään läpi projektin yksityiskohdat. 
Suunnitelman sähköinen mitoitus voidaan aloittaa Carunan projektisuunnittelijan 
kanssa käydyn palaverin jälkeen. Suunnittelija aloittaa suunnittelun aukaisemal-
la Trimple Nis:n projektin suunnitelman (Kuva 4). Yleissuunnitelmassa on KJ- 
reitti ja muuntamot sijoitettu alustavasti paikoilleen, mutta tarvittaessa suunnitte-
lija muuttaa näitä jos tarve vaatii. Muutoksista käydään keskustelua Carunan 
pääsuunnittelijan kanssa. 
Sähköisen mitoituksen työvaiheisiin kuuluvat muuntamopaikkojen ja KJ- reitin 




Kuva 4. Trimple Nis suunnitelma-alue 
 
Lisäksi sähköteknisessä mitoituksessa on huomioitava verkon jännitehäviöt ja 
nollausehdot (Caruna Oy 2014). Kuormitusvirrat lasketaan Trimple Nis:n las-




Kuormitusvirtaa tarkastellessa kuuluu huomioida seuraavia: 
 Muuntaja vaihdetaan jos kuormitusaste ylittää 100 % tai järjestetään 
verkon kuormia. 
 Sulakkeiden on kestettävä laskennallinen kuormitusvirta. 
 Johtimien on kestettävä kuormitusvirta. 
 Jakokaappien tyypillinen nimellisvirta on 400A tai 630A, ja niiden on 
kestettävä kuormitusvirrat. 
 PJ- verkon ylivirta- ja vikasuojaukset sulakkeilla ovat SFS 6000 mukaan. 
 Pienimmät sallittavat jännitetasot ovat taajamassa 220 V, ja 
maaseudulla, sekä haja- asutusalueella 215 V.  
 Riittävät oikosulkuvirrat pitää olla liittymispisteissä. (Caruna Oy 2014) 
 
Kuva 5. Trimple Nis verkostolaskenta 
 
Ylhäällä olevassa kuvassa 5 on laskettu yhden muuntamopiirin liittymien yksi-
vaiheiset oikosulkuvirrat Ik ja jännitehäviöt Uh. Kuvassa 6 on Trimple Nisin 
laskentatyökalun antamat tulokset tehonjakautumisesta liittymissä ja kuvassa 7 




Kuva 6. Tehonjakolaskenta tulokset 
 
 
Kuva 7. Oikosulkuvirrat liittymissä 
 
Kun sähköinen suunnittelu on valmis, niin se lähetetään tilaajan suunnittelijalle 
tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.  
 
5.5 Maastosuunnittelu 
Kun tilaaja on hyväksynyt sähköisen suunnitelman, aloitetaan maastosuunnitte-
lu. Maastosuunnittelussa sovitetaan sähköinen suunnitelma maastoon. Kaapeli-
reittien valinnassa on kuitenkin otettava huomioon maanomistajien suostumuk-
set ja toiveet. Maastosuunnittelun lomakkeet ja asiakirjat tallennetaan Headpo-
weriin. 
Headpower on ohjelmisto josta löytyy yhteiset ohjeistukset ja käyttötavat sähkö-
verkkoyhtiöille (Headpower.2016). 
 
Reitin suunnittelussa pitää ottaa huomioon seuraavanlaisia asioita: 
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 Reitti saa pidentyä, jos löytyy kustannustehokkaampi kaivureitti, silloin 
tehdään uusi sähköinen laskenta. 
 Kallio- osuuksia on vältettävä.  
 Katsotaan ennalta maanrakennuksen kannalta toteutuvat reitit 
maastosta. 
 Reittien valinnoissa huomioidaan maanomistajien toiveet ja 
suostumukset. 
 Ennen maastokäyntiä, hankitaan maanomistajien tiedot johtoalueella 
maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä. 
Maastokäynnillä pyritään yhdistämään useampi kohde, sen takia käynnit suun-
nitellaan hyvin. Ennen kuin maastoon lähdetään, niin tulostetaan alueen kartta 
ja sovitaan mahdollisesti maanomistajien kanssa katselmuksista. Maastossa 
tarkastellaan silmämääräisesti kaivuolosuhteet ja alituskohdat. 
Maastosuunnittelijalle kuuluu lupa-asioiden ja korvauslaskelmien hoito tiehallin-
nolta (ELY), ratahallinnolta (RHK) ja vesistöluvat (AVI). Nämä luvat haetaan 
ensimmäisenä, koska niissä menee paljon aikaa. Maastosuunnittelija hoitaa 
myös korvauslaskelmat maanomistajille, kunnille ja kaupungeille ja pyytää heiltä 
johtoalueen käyttöoikeussopimuksia. Lupatehtäviin kuuluvat myös tiehoitokun-
nan sopimukset ja toimenpideluvat muuntamoille. Lupien saamisen jälkeen 
maastokäynnillä merkataan kaapelireitit, muuntamot ja liittymispisteet, kuten 
esimerkiksi tontin rajat. Lisäksi arvioidaan koneiden kulkureitit ja keskustellaan 
maanomistajien kanssa mahdollisista puiden kaadoista. Tarvittaessa valokuva-
taan kohteet, joissa on huomioitavaa. 
Maastosuunnittelija tekee rakenne- ja asemakuvat muuntamoista, sekä työku-
vat, joita ovat: 
 Lähestymiskartta, jossa näkyy suunnittelukohde korostettuna, mittakaava 
1:50 000. 
 Yleiskartta, jossa näkyy KJ-verkko, muuntamot ja jännitetyön kytken-
tä/katkopaikat, mittakaava 1:5 000- 20 000. 
 Suunnitelmakartta, jossa näkyy suunniteltu KJ- ja PJ-verkko ja kaikki do-
kumentoidut komponentit, mittasuhde 1:500- 2 000. 
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 Tarvittaessa erillinen putkituskartta, jossa näkyy putkiluokat, koot, reitit ja 
tyhjät putket, mittakaava 1:500. 
 Purkukartta, jossa näkyy kj- ja pj- verkko ja kaikki dokumentoidut kom-
ponentit, purettava verkko näkyy korostettuna väreillä, mittasuhde 1: 
500- 2 000. 
 Maadoitusverkko, jos tarvitaan. Siinä näkyy maadoituselektrodijohtojen 
poikkipinnat, sekä mahdolliset pystymaadoitussauvat ja niiden laatu ja 
määrät sekä kytkeytyminen olemassa olevaan verkkoon, mittasuhde 
1:500- 2 000. 
 Raivauskartta, jos tarvitaan. Siinä näkyy raivattavat reitit, reittileveydet, 
maanomistajarajat ja maanomistajatiedot, mahdolliset sovitut kasauspai-
kat ja muut kaatoon ja raivaukseen liittyvät esitettävät asiat, mittasuhde 
1: 1 000- 2 000. 
 PJ- oikosulkuvirrat kartta, jossa näkyy PJ- sulakesuojauksen pienimmät 
oikosulkuvirrat suojausalueittain.  
 Tarvittaessa haittakartat ja tarkekuvat ELY:lle 
 Kaapeliojaerittely, jossa näkyy eriteltynä projektin kaivuojat. 
Tarvittaessa karttoja voi yhdistää samalle kartalle, jos on pieni projekti. 
 
Maastosuunnittelija tekee myös muuntajista, KJ- kaapeleista ja PJ- kaapeleista 
materiaalilistan. Suunnittelija tekee muuntamo-, jakokaappi- ja erotinasemakaa-
viot. Kaavioissa esiintyy seuraavat asiat: 
 Muuntamokaavio, jossa näkyy KJ- ja PJ- kaaviot, muuntamon tunnus, 
nimi, KJ- ja PJ- kytkeytymistopologia, erottimien, varokekuormanerotti-
mien, maadoituserottimien katkaisijoiden, pääkytkin, varoke, sulake ja 
lähtöjen tunnukset ja osoitetiedot, sekä muuntamon osoitetieto. 
 Jakokaappikaavio, jossa näkyy PJ- kaavio, jakokaapin tunnus, kytkeyty-
mistopologia, varoke, sulake ja lähtöjen tunnukset ja osoitetiedot, sekä 
jakokaapin osoitetieto.  
 Erotinasemakaavio, jossa näkyy KJ- kaavio, erotinaseman tunnus, nimi, 
kytkeytymistopologia, katkaisijat, erottimet, maadoituserottimet ja lähtö-




Muuntaja-, muuntajahuolto- ja keskitinlomakkeet tehdään myös loppudokumen-
tointia varten. Muuntajalomakkeeseen laitetaan kilpitiedot yms. Muuntajahuolto-
lomake on muuntajalogistiikalle välitettävä tieto vaihdettavasta muuntajasta. 
Headpowerin Carunan turvallisuusasiakirjaa käytetään vakioturvallisuusasiakir-
jana, jota täydennetään projektikohtaisesti. Maastosuunnittelija laatii työselos-
tuksen ja turvallisuus- ja ympäristö asiakirjat, sekä riskikartoitukset ja perehdy-
tysohjeistuksen yrityksen käyttämään tietojärjestelmään. Urakkakohteen työnte-
kijöiden täytyy perehtyä näihin ja kuitata se luetuksi. 
Muuntamoille on asennettu keskittimet, jotka keräävät muuntamokohtaisesti 
asiakkaiden kulutustiedot. Keskittimeltä saadaan välitettyä kulutustiedot langat-
tomasti Caruna Oy:lle. Keskitin on voinut olla asiakkaan osoitteessa, mutta uu-
det keskittimet laitetaan muuntamotiloihin. Maastosuunnittelija täyttää keskitin-
lomakkeeseen tiedot siitä, onko kysymys keskittimen tilauksesta, asennuksesta, 
poistosta tai palautuksesta. Keskitinlomake tehdään Carunan Extranet pohjalle. 
Maastosuunnitteluvaiheessa syntyy määräluettelo. Määräluettelossa (Kuva 8) 
pitää näkyä projektin tuotteen nimi Trimple Nis:n pcs tunnuksina. Määräluette-
lossa pitää näkyä myös KVR-yksikkö ja KVR-tuotteen nimi, sekä tuotteiden 
määrät.  
Maastosuunnittelu on hyväksytettävä Carunalla. 
 





Carunan dokumentoinnin käsikirjassa kerrotaan mitä tietoja dokumentoidaan 
Trimble Nis-järjestelmään. Käsikirjaan on merkitty dokumentoinnit:  
 maastosuunnitteluvaiheessa 
 käyttöönottovaiheessa 
 loppudokumentointivaiheessa. ( Caruna Oy 2015, 6) 
PWR:llä kaikki dokumentointi Trimble Nissiin Carunan jakeluverkossa perustuu 
tähän käsikirjaan. 
 
Dokumentointi alkaa jo verkosto- ja maastosuunnitteluvaiheessa, jossa laite-
taan tunnus, valmistaja, tyyppi, arvot ja mekaaniset mitat dokumentoitaviin koh-
teisiin.  
Käyttöönottovaiheessa dokumentoidaan käyttöönottopäivämäärät, omistajat, 
valmistajat ja mitatut pituudet. Tässä vaiheessa dokumentoija ilmoittaa Carunal-
le käyttöönottopäivämäärät kohteista ja pyytää masterointia, joka tarkoittaa, että 
kohteet tarkastetaan Carunalla ja tallennetaan Trimble Nissin ohjelmaan. Do-
kumentoija tekee myös käyttöönottoa varten kytkentälomakkeen, jonka lähettää 
masterointipyynnön kanssa Carunalle. Verkko pitää olla masteroituna ennen 
käyttöönottoa. 
Loppudokumentointi tehdään rakentamisen jälkeen.  Loppudokumentoinnissa 
pyydetään masterointia tilaajalta ja tämä on viimeinen vaihe Trimble Nissin 
suunnitelmalla rakentamisessa. Purkukohteet dokumentoidaan ja masteroidaan 




Projektivastaavan työn kuvaan kuuluu vastata koko projektista ja huolehtia siitä, 
että projekti pysyy aikataulussa. Turvallisuusasioissa projektivastaava vastaa 
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yhdessä suunnittelijoiden kanssa turvallisuus- ja ympäristösuunnitelman teke-
misestä ja laittaa suunnitelmat Headpoweriin. Projektivastaava täydentää turval-
lisuus- ja ympäristösivuja, sekä valvoo ja huolehtii työturvallisuudesta ja pereh-
dytyksestä koko projektin ajan. Turvallisuussuunnitelmaan kuuluu vaarojen ja 
riskien arviointi. Ympäristösuunnitelmassa pitää olla työmaa-alueen ja varas-
tointipaikkojen ympäristöriskit huomioitu. 
Työhön liittyen projektivastaava huolehtii töiden aikataulusta. Aikatauluun sisäl-
tyy käyttöönottosuunnitelmat eri verkon osien käyttöönotoista. Muuntamoiden 
tilaus eli kotiinkutsulomake pitää tehdä ajoissa ennen rakentamista. Kaapelike-
lojen tilaukset tehdään myös aikataulutuksen mukaan järjestyksessä, sekä pitää 
huolehtia kelojen palautuksesta ja romulavojen poisviennistä. 
Projektivastaava huolehtii myös maanrakentajien laatuvaatimuksista ja pereh-
dytyksistä. PWR:llä on omat laatuvaatimukset maanrakentajille, ne löytyvät Tie-
tomekan Autori TM doc laatuosiosta. Lisäksi projektivastaava huolehtii purku-
töiden suunnittelusta. Työmaapäiväkirjaa projektivastaava täyttää Tietomekas-
sa, tarkastaa työmaalla töiden etenemistä ja rakentamisen lopussa huolehtii 
lopputarkastuksen tekemisestä. 
Suunnitteluvaiheessa projektivastaava tarkastaa suunnittelijoiden tekemät mää-
räluettelot ja huolehtii, että muuntamo- ja jakokaappikaaviot on laitettu Tieto-
mekkaan. Projektivastaavan pitää olla myös dokumentoinnissa ajan tasalla. 
 
5.8 Työturvallisuus työmaalla 
Työturvallisuuslaki 738/2002 edellyttää, että työnantaja tuntee työpaikan haitta-
tekijät ja että työolojen parantamiseksi toimitaan suunnitelmallisesti. Työnanta-
jan on laadittava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työkyvyn yl-
läpitämiseksi työsuojelun toimintaohjelma, jonka keskeinen osa on työturvalli-
suuteen liittyvien riskien arviointi. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738,§1) 
Riittävää perehdytystä ja koulutusta täytyy antaa omille työntekijöille, jotta he 
tietävät työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä.  
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Työnantajan on huolehdittava perehdytys: 
 työhön  
 työpaikan olosuhteisiin 
 työ- ja tuotantomenetelmiin 
 työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön 
 turvallisiin työtapoihin 
 opetusta ja ohjausta 
 työn haittojen ja vaarojen ehkäisemiseksi 
 työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan vaaran 
välttämiseksi 
 säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja 
poikkeustilanteiden varalta 
 täydennetään tarvittaessa. (Työturvallisuuslaki 
23.8.2002/738,§14) 
Aliurakoitsijalle on annettava myös yrityskohtainen perehdytys (Työturvallisuus-
laki 23.8.2002/738,§50).  
Sähköturvallisuuden osalta noudatetaan sähköturvallisuuslaki 410/1996, sekä 














6 SUUNNITTELUPROSESSIN LÄPIVIEMINEN 
6.1 Tavoitteet 
Suunnitteluprosessissa on tavoitteena saavuttaa selkeä työnkuva siitä, mitä 
suunnittelijat tekevät sähköverkon KVR-urakoinnin suunnittelussa. Mahdollista 
on suorittaa suunnittelun, dokumentoinnin ja projektivastaavan tehtävät yhdellä 
henkilöllä. Tässä suunnitteluprosessissa toteutetaan suunnittelu, dokumentointi 
ja projektin veto yhdellä työntekijällä. 
Ongelmana tässä toteutuksessa voi olla, ettei yksi suunnittelija huomaa virheitä 
tai muita ongelmia projektin edetessä ja jos tulee sairaus- tai muita poissaoloja, 
niin tuuraaminen voi olla hankalaa. Näistä johtuen yksi suunnittelija ei voi ottaa 
vastuuta kovin monesta projektista. Lisäksi vaatii aika paljon koulutusta opetella 
kaikki työvaiheet. 
Hyviä puolia tällaisessa suunnittelutoteutuksessa on kustannustehokkuus ja 
asiantuntemus lisääntyvät toteutuksessa, kun tietää miten on kohteet suunnitel-
lut. Lisäksi tiedonvälitys on joustavampaa. 
 
6.2 Projektin aloitus 
Projektivastaava valitaan heti kun sopimus projektista on tehty. Projektivastaava 
tekee sähköisensuunnittelun ja maastosuunnittelun, sekä suunnitteluaikaisen 
dokumentoinnin. Hän myös vastaa rakentamisen aikataulutuksesta, sekä lop-





Kuvio 4. Projektivastaavan vastuualueet 
 
6.3 Aikataulutus 
Projektivastaava tekee aikataulun eri työkohdille. Aikataulun tekeminen helpot-
tuu, kun käyttää esimerkiksi aikataulumallia, jossa eritellään suunnittelu- ja työ-
vaiheet aikajanalle (Kuva 9).  
Aikataulussa pysymiseen vaaditaan yhteistyötä kaikilta johdosta työntekijään, 
joten aikataulun tekeminen on tärkeää. Projektin suunnittelun aikataulussa pitää 
ottaa huomioon myös muut projektit. Jos on useampia projekteja samalla alu-
eella, niin on hyvä olla sama projektivastaava kaikissa projekteissa. Projektivas-
taavan on silloin helpompi suunnitella esimerkiksi aikataulua suunnittelulle ja 





Kuva 9. Aikataulumalli projektille 
 
6.4 Suunnittelu 
Sähköisen suunnittelun osuus tehdään niin kuin luvussa 5.4 on esitetty. Yleis-
suunnitelman keskijänniteverkon puolella kuuluvat maakaapeloinnin tarve ja 
kaapeleiden koko. Muuntamoiden-, erottimien-, kytkinasemien- ja kojeistojen 
rakenteet pitää selvittää. Kuormitusasteet muuntajille selvitetään eli mihin 
kuormituksiin pyritään. Laitteistojen suojausasettelut täytyy selvittää myös. Pu-
rettavat kohteet varmistetaan ja suunnitteluohjeistus käydään läpi Carunan 
kanssa. 
Pienjänniteverkossa selvitetään maakaapeloinnin tarve ja vanhojen kohteiden 
puutteet ja korjaustarpeet. KJ- ja PJ- verkoista hyväksytetään suunnitelmat Ca-
runalla. 
Sähköistä suunnittelua kannattaa ajatella maastosuunnittelijan näkökulmasta ja 
katsoa muuntamoiden yms. paikat mahdollisimman oikeille paikoille maastossa 
käyttäen apuna Googlen karttaohjelmaa. Tärkeää on päästä tekemään mahdol-
lisimman nopeasti lupien hakeminen ELY:ltä ja maanomistajilta muuntamoille ja 
reiteille. Tässä vaiheessa voi jo hakea tiedot maanomistajista maanmittauslai-
toksen kiinteistöjärjestelmästä. Muuntamopaikat ja KJ- reitit voidaan katsoa tar-
kemmin, jos käydään tässä vaiheessa maastossa. Sähköinen suunnittelu hy-
väksytetään Carunan pääsuunnittelijalla ennen kuin voidaan aloittaa maasto-
suunnittelu. Maastosuunnittelua kuitenkin voidaan jo tehdä tässä vaiheessa, 
koska suuria muutoksia ei reitteihin todennäköisesti tule. Kuviossa 5 on sähköi-
sen suunnittelun työvaiheet ja tarkemmat kuvaukset Carunan vaatimuksista. 
Projekteja kannattaa katsella kokonaisuudessaan samalla alueella, jotta maas-
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tossa käynnit voitaisiin tehdä samalla kertaa. Tarkoituksena olisi, että jos alue 
on jaettu vaikkapa kolmeen projektiin, niin tehdään kaikkiin ensin sähköinen 
suunnitelma, katsotaan valmiiksi maastopaikat ja tehdään lista myös maan-




Kuvio 5. Sähköisen suunnittelun työvaiheet 
  
 
Maastosuunnittelussa on eniten työvaiheita, jotka on esitetty luvussa 5.5. 
Maastosuunnittelu vaiheessa tilataan muuntamot, kaapelit ja jakokaapit n. 2 
kuukautta ennen rakentamista, koska muuntamoilla on pitkä toimitusaika. Niille 
myös katsotaan toimitusajat työmaalle. Siksi on tärkeää päästä hakemaan 
maanomistajilta ja muilta lupia ajoissa, jo vaikka sähköisen suunnittelun aikana. 
Ennen luvituksen aloittamista pitää hakea tiedot maanomistajista maanmittaus-
laitoksen kiinteistöjärjestelmästä, jos niitä ei ole jo haettu. Maanomistajien tiedot 
kerätään Excel- lokijärjestelmään. 
Kun luvat on saatu, niin päästään katsomaan maastoon maakaapeleiden alitus-
kohdat ja tekemään reittien ja muuntamopaikkojen merkinnät. Muuntamot, jako-
kaapit ja reitit voidaan ns. gepsata jo tässä vaiheessa gps- laitteella. Kuviossa 6 





Kuvio 6. Maastosuunnittelun työvaiheet 
 
Rakentaminen alkaa kun tarvikkeet ovat tulleet maastoon. Rakentamisvai-
heessa maanrakentaja mittaa gps- laitteella kaapeleiden ja kaapelijatkosten 
sijainnit ja ilmoittaa tiedot dokumentointiin. Rakentamisvaiheessa otetaan 
muuntamopiirejä käyttöön eri aikoihin, siksi käyttöönotoille pitää olla aikataulu-
suunnittelu.  
Käyttöönottovaiheessa tehdään käyttöönottosuunnitelma tai se on tehty jo 
aikataulutusvaiheessa. Dokumentointi lähettää Carunalle masterointipyynnön 
yhteydessä käyttöönottopyyntölomakkeen täytettynä. Dokumentoinnissa pitää 
dokumentoida Trimple Nis:n käsikirjan mukaiset asiat, jotka löytyvät liitteissä. 
Loppudokumentointi tehdään myös Trimple Nis:n käsikirjan mukaan, joka löy-
tyy liitteenä. Tässä vaiheessa projektin sähkönjakeluverkko on otettu käyttöön, 




Purkutyövaiheessa huolehditaan purkusuunnitelmien mukaisista puruista ja 
myös purettavien kohteiden kuljetuksista määräysten mukaisesti. Tässä vai-
heessa pitää myös dokumentoida ja pyytää Carunalta masterointia sähköverk-
koon tehdyistä muutoksista. Kuviossa 7 on dokumentoitavat asiat käyttöönotos-
sa, loppudokumentointivaiheessa ja purkutyön jälkeen. 
 
Kuvio 7. Dokumentointi Trimple Nis 
 
6.5 Turvallisuus   
Turvallisuudessa on tarkoitus pyrkiä nolla tapaturmaa tavoitteeseen. Energiate-
ollisuus ry on käynnistänyt kampanjan, jossa käsitellään neljää teemaa: 
”Nolla tapaturmaa tavoitteiseen päästään 
1. Turvallisuus, -suunnittelun ja riskien hallinnan avulla 
2. Yhteistoiminnassa tilaajan, palveluntuottajan ja työntekijöiden kanssa 
3. Tekemällä alan työt turvallisesti ja ilman tapaturmia (toisin sanoen 
olemme ylpeitä siitä, että teemme työt turvallisesti ja ammattitaitoisesti). 
4. Kiinnittämällä huomiota työhyvinvointiin, työkyvyn ylläpitoon ja ikääntyviin 
työntekijöihin.” (Energiateollisuus  2015) 
Työturvallisuus lähtee yritysjohdon johtamisesta ja hallinnasta. Yrityksen pitää 
olla sitoutunut ja varata resursseja työturvallisuuden kehittämiseen. Yritysjohto 
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ilmaisee sitoutumisensa hankkeen aloituspalaverissa ja linjaa miten turvallisuut-
ta johdetaan ja hallitaan. Esimiehet toimivat yritysjohdon tukemana yhtenäisesti. 
(Energiateollisuus 2015)  
Turvallisuus tavoitteen toteuttamiseen päästään seuraavilla asioilla: 
 Yrityksenjohdolta ja esimiehiltä jämäkkä johtaminen ja hallinta fyysisesti 
ja henkisesti, vastuu työntekijän turvallisuudesta on esimiehellä. 
 Perehdytetään ja vaaditaan työturvallisuuden noudattamista kaikilta 
kouluttamalla ja vaatimalla turvallisuuteen liittyvät koulutukset. 
 Jaetaan turvallisuussuunnitelmat työryhmiin, jossa työryhmät tekevät 
omat riski- ja työturvallisuussuunnitelman, myös suunnitelman käytäntöä 
seurataan. 
 Tunnistetaan riskejä työssä koko ajan, yritysjohto tekee 
turvallisuusmäärittelyn, jolla hallitaan toimintatapojen riskit. 
 Käytetään suojavälineiden ja työasujen hankinnassa käyttäjien 
mielipiteitä. 
 Ilmaistaan, että mikään ei oikeuta oikaisemaan työturvallisuudesta, 
laiminlyöntiä katsotaan rikkomuksena. Kehitetään ja tehostetaan 
toimintaa. (Energiateollisuus 2015) 
 
Turvallisuus- ja laatuohjeiden laatiminen suunnittelijoille, omille työntekijöille ja 
aliurakoitsijoille on erittäin tärkeä. PWR:llä omat turvallisuussuunnitelmaohjeet 
ja lomakkeet TMdocissa työturvallisuusosiossa. Turvallisuus- ja laatuasioita 
käydään läpi jo ensimmäisessä palaverissa Carunan ja PWR:n välillä. Siinä ai-
kataulun lisäksi käsitellään työturvallisuussuunnitelman asiat, jotka löytyvät 
Headpowerista. Projektivastaava vastaa työturvallisuus- ja ympäristösuunnitte-
lusta apunaan muut suunnittelijat. Työturvallissuunnitelmassa on pääpiirteittäin 
seuraavat asiat: 
 Tunnistustiedot, johon tulee päivämäärä ja paikka, yrityksien nimet ja 
merkintä mitä sopimus koskee. 
 Työn etenemisen suunnittelu: 
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 Sopimus siitä, miten eri työt ja työvaiheet ajoitetaan niin, että ne 
voidaan tehdä aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai 
muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tämä sopimus löytyy 
Headpowerista ja tässä sovitaan seuraavat asiat: 
 Yhteisesti sovittu aikataulu on tiedossa olevien 
asioiden osalta realistinen. 
 Muutostarpeitten huomioimisesta on sovittu siten, 
että muutos on hallittu. 
 Jokaiselle työvaiheelle on varattu riittävä työtila 
tiedossa olevien työn etenemissuunnitelmien 
mukaan. 
 Työmaan järjestely, sekä siisteys ja järjestys: 
 Tehdään ensin alkutarkastus. 
 Sovitaan siitä, millainen siisteyden ja järjestyksen tason pitää olla. 
 Sovitaan työmaakopin paikka. 
 Sovitaan tarvikkeiden ja työkalujen varastointipaikat. 
 Sovitaan purettujen laitteiden ja romujen poiskuljetukset ja niihin 
liittyvät vastuut. Jätteiden suhteen on noudatettava 
jätelainsäädäntöä. 
 Turvallisuusriskit työkohteessa: 
 Kemialliset- sekä fysikaaliset vaaratekijät ja niiltä suojautuminen. 
 Muiden riskien kartoittaminen, kuten esim. liikenne, 
sortumavaarat, päästövaarat ja muut samantyyliset.  
 Tarvittavat työluvat, tieto siitä, mitä lupia tarvitaan missäkin tilanteessa, 
mikä tai kuka antaa luvan ja mitä hankkimisen hyväksi on tehtävä. 
 Työ- ja suojeluohjeet on otettava huomioon. 
 Materiaalisiirrot, kulkutiet ja liikenneasiat on huomioitava. 
 Päällekkäistyöskentelyn vaarat on huomioitava. 
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 Paloturvallisuuden asettamat velvoitteet: 
 On päätettävä siitä, kuka hankkii alkusammutuskaluston. 
 Kaikille tulitöitä tekeville on oltava voimassa oleva tulityökortti. 
 Tulityölupa hankitaan kaikille tulitöitä tekeville. 
 Sovitaan, miten palon sattuessa annetaan hälytys. 
 Tilaajan tuotantoa ja tuotetta uhkaavan vaaran torjuminen on otettava 
huomioon. 
 Rakenteiden kestävyys on huomioitava. 
 Tarkastusten suorittamisesta ja raportoinnista  on sovittava KVR-
urakassa. 
 
6.6 Suunnittelu tulevaisuudessa 
Tulevaisuudessa voi PWR:lle tulla Caruna Oy:ltä pelkästään kartalla alue, min-
ne pitää saneerata sähkönjakeluverkko. Silloin pitää olla tarkempi suunnittelu 
siitä miten projektia lähdetään viemään eteenpäin. 
 
Suunnittelun alussa selvitetään tilaajalta heidän tavoitteensa kohteen sanee-
raustarpeisiin ja varmistetaan tavoitteet yleissuunnitelmaa varten. Yleissuunni-















Sähkönjakeluverkon kokonaisvastuurakentamisen (KVR) suunnittelulle tehtiin 
yhtenäinen ja selkeä prosessin kulku projektin alusta loppuun. Yritys voi käyttää 
tätä suunnitelmaa ohjeistuksena suunnittelijoille. Tässä työssä keskitytettiin 
pääasiassa Caruna Oy jakeluverkon suunnitteluun. 
Kaikista suunnitteluvaiheista en tehnyt tarkempaa selostusta, koska suunnitte-
lulle on olemassa omat ohjeistukset yrityksen sähköisessä järjestelmässä. Tär-
keimmät työvaiheet tulevat hyvin esille ja liitteissä on koottu työvaiheet hyvin 
esille. 
Omasta mielestäni sain koottua hyvin asiat yhteen, kun katsotaan sähköisen-
suunnittelijan, maastosuunnittelijan ja dokumentoinnin näkökulmasta suunnitte-
lua. Opinnäytetyössä oli tarkoitus tehdä suunnittelulle niin hyvä suunnitelma, 
että projektivastaava voi tehdä itse kaikki nuo edellä mainitut työvaiheet. Tämä 
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Liite 1. Projektitoteutus 
Liite 2. Suunnitteluprosessi 
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     Suunnitteluprosessi 











 Muuntamopaikkojen ja kj- reitin alustava kartoitus ja suunnittelu 
 PJ- verkon saneerauskartoitus 
 KJ- kaapelin samalla reitillä oleva PJ- verkko kaapeloidaan 





Carunan suunnittelijan kanssa 
yhteistyössä, viestintä Headpowerissa. 
 
Reitin suunnittelu 
 Reitti saa pidentyä, jos löytyy helpompi kaivureitti 
 Louhintaa vältetään 
 Katsotaan ennalta maanrakennuksen kannalta toteutuvat reitit 
 Reittien valinnassa vaikuttaa maanomistajien toiveet ja 
suostumukset 
 Ennen maastokäyntiä, hankitaan maanomistajien tiedot 
johtoalueella maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä 
 
 












































 Tulostetaan alueen kartta 
 Sovitaan maanomistajien kanssa katselmuksia 
 Maastossa silmämääräinen tarkistus kaivuolosuhteista 
 Alituskohtien tarkastelu, miten alitus suoritetaan 
 Muuntamoiden merkintä, kj- puolen tulo 
 Liittymispisteiden merkintä esim. tontin raja 
 Kaivinkoneiden ja muiden koneiden kulkureittien arviointi 
 Maanomistajien kanssa sopia puun kaadoista tai muusta 
toimenpiteistä 
 Valokuvataan kohteet, joissa on huomioitavaa 
 
Lupien hankkiminen 
 Tiehallinto ELY 
 Ratahallinto RHK   
 Vesistö AVI  
 Maanomistajilta, kunnilta ja kaupungeilta johtoalueen 
käyttöoikeus- sopimukset, tienhoitokunnan sopimukset ja 
toimenpideluvat (muuntamokopit) 
 Erikoisluvat 
 Maastokäynti, reitin ja muuntamoiden merkintä 
 Hyväksyntä Carunalta maastosuunnitelulle 
Kuvat ja lomakkeet 
 Rakennekuvat muuntamoiden ja erikoisrakenteiden 
perustamisesta 
 Asemakuvat muuntamo 
 Kaapeliojaerittelyt ja -muuntajalistaus 
 Työselostus 
 Työkuvat 
 Tarkekuvat (ELY ja muut) 
 Haittakartat, jos löytyy 
 Materiaalilista 
 Perehdytys turvallisuus välilehti Tietomekkaan 
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Dokumentointi ja käyttöönotot 
 Kaapelijatkosten dokumentointi 
 Kaapelien pituuksien dokumentointi 
 Käyttöönotossa kytkentälomakkeen täyttö ja 
masterointipyyntö Carunalle 
Loppudokumentointi 
 Dokumentointi Trimple Nis dokumentointi käsikirjan mukaan 
 Jätetään purettavat kohteet dokumentoimatta 
 Masterointipyyntö Carunalle 
Purettavien dokumentointi ja masterointipyyntö Carunalle 
 
























      
 




Dokumentointi Trimble Nis Caruna 
 Verkosto- ja maastosuunnittelu Käyttöönotto Loppudokumentointi 
Erotin Tunnus, osoite, lähdön suunta, vaihe 
ja ohjaustapa 
valmistusvuosi, käyttöönotto-
päiväys, omistaja, valmista ja tyyppi 
Mitoitusjännite, mitoitusvirta, 
katkaisukyky, sulkemiskyky, 
terminen kestovirta ja 
maadoitusryhmä 
Muuntamo Tunnus, nimi, valmistaja, tyyppi ja 
rakennetiedot (perustusolosuhteet) 
Käyttöönottopäiväys, omistaja ja 
maadoitusryhmä 
Huuhkajahuput, suojakaasun määrä, 
suodatin, puhallin ja 
maadoitusmittauspisteen tunnus 
Muuntaja Mitoitusteho, jännite, 
väliottokytkimen asento, asentojen 
lukumäärä ja portaan koko ja eristys 
Tunnus, vaihtopäiväys, sarjanumero, 
käyttöönottopäiväys, vaihe, 
omistaja ja kilpitiedot 
Kokonaispaino öljymäärän paino, 
kokonaispaino, valmistaja ja tyyppi 
Pj- kaappi Tunnus ja kiskon mitoitusvirta Käyttöönottopäivämäärä, 
valmistusvuosi, omistaja, valmistaja 
ja tyyppi 
Osoite 
Jakokaappi Tunnus ja kiskon mitoitusvirta Käyttöönottopäivämäärä, omistaja, 
valmistaja ja tyyppi 
Osoite 
Pylväs Omistaja ja käyttöönottopäiväys Kyllästysvuosi halkaisija maan 
tasalla, pylvästyyppi, maaperä, 
rakenne, maadoitus, tyvituki, 
luokitus, yhteiskäyttö- osapuoli ja 
orren tiedot   
 
Kj- johtoalkio  Vaihe, omistaja ja 
käyttöönottopäiväys 
 
Kj- johto-osa  Mitattu pituus  
Pj- johtoalkio  Vaihe, omistaja ja 
käyttöönottopäiväys 
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Pj- johto-osa  Mitattu pituus  
Kj- kaapelijatkos  Käyttöönottopäiväys Omistaja, valmistaja ja tyyppi 
Pj- kaapelijatkos  Käyttöönottopäiväys Omistaja, valmistaja ja tyyppi 
Kaapelipääte Lähdön suunta Käyttöönottopäiväys ja omistaja Valmistaja ja tyyppi 
Kaapelioja Alueen ympäristö ja kaivuolosuhde Kaivuvuosi Leveys ja syvyys, jos poikkeavat 
tavanomaisista 
Putki Halkaisija, mekaaninen suoja ja 
valmistusmateriaali 
 Omistaja 




valmistaja ja tyyppi 
 
Keskitin  Tunnus  
Kj- kojeisto Tunnus, eristys ja tyyppi Käyttöönottopäiväys, omistaja, 
valmistaja ja tyyppi 
Suojakaasun määrä, 
oikosulkukestoisuus 
Kj- sulake Sulaketyyppi ja mitoitusvirta Tunnus, mitoitusjännite, 
käyttöönottopäiväys, omistaja, 
valmistaja ja tyyppi 
Valmistaja ja tyyppi 
Kj- vianilmaisin Tunnus, laitteen tyyppi ja 
hälytystapa 
Käyttöönottopäiväys, osoite, 
omistaja, valmistaja ja tyyppi 
 
Kj- lähtö Tunnus Lähdön yksilöllinen tunnus ja 
omistaja 
Sähköaseman/muuntamon tunnus 
Liittymä  Tunnus, liittymän mitattu 
yksivaiheinen oikosulkuvirta ja 
mittauspäivämäärä 
Ensimmäinen käyttöönottopäiväys 
Pj- kytkin Tunnus, sulakealustan nimellisvirta, 




valmistaja ja tyyppi 
 
Ylijännitesuoja  Käyttöönottopäiväys ja omistaja Valmistaja ja tyyppi 
Jännitemuuntaja  Tunnus, ensiö- ja toisiojännitteet, 
käyttöönottopäiväys, omistaja, 
 
      
 
Tekijä: Jukka Tuovila Hyväksyjä: Erkki Latola 29.4.2016 
 
 
valmistaja ja tyyppi 
Virtamuuntaja Tunnus ja mitoitusvirrat käyttöönottopäiväys, omistaja, 
valmistaja ja tyyppi 
 
Harus  Käyttöönottopäiväys, ankkurointi, 
kiristintyyppi, omistaja ja 
eristintyyppi 
Eristinpala 
Maadoitus Maadoituksen rakenne ja 
poikkipinta-ala 
Käyttöönottopäiväys ja materiaali    
Maadoitusmittaus   Tunnus, mittauspäiväys, mittaaja ja 
tulokset dokumentointiohjeen 
mukaan 
Sj – johtoalkio  Vaihe, omistaja (Fingrid) ja 
käyttöönottopäiväys 
 
Sj – johto-osa  Mitattu pituus  
 
 
 
